

# Workshop mit der Lehrerschaft

7. Juni 2021, 14.00–16.00 Uhr, Aula, Kirchberg

Campus25+, Workshop mit Lehrerschaft, 7.6.21



# Rückblick (Gesamtprojekt)

Terminplan V7 Stand: Juni 2020

	2019					202	20										20	21						2	022		2023	
Module/Teilprojekte	11 12	1	2 3	4	5	6	7	8	9 :	10 :	11 12	2 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				1. Etappe	3
Vorarbeiten, Informationen																												
TP1: Masterplan, Abklärungen	-		E									•		-														
TP2: Kommunikation/Partizipation																												
TP3: Bevölkerungs-/Schülerzahlprognosen					_																							
TP4: Aktualisierung Schulraumplanung, Städtel	oau																											
TP5: Bauliche Analyse, Erneuerungsstrategie, U	nterha	Its pl	anu	ng				_	I	П	•	* *																
TP6: Planerwahlverfahren (z.B. Studien- od. Pro	jektwe	ttbe	werb	)																								
TP7: Vorprojekt, Bauprojekt																												
TP8: Ausführungsplanung, Ausführung, Bau																												
TP8: Ausführungsplanung, Ausführung, Bau Projektleitungsteam SRP (PLT) Kerngruppe SRP (KG)	Х	Х	(X	)	Χ	Х	Χ	Х	Χ	Χ	ХХ	X																
র্ম্ভ Kerngruppe SRP (KG)			ΧХ	Χ	Χ	Х	Χ	Х	Χ	Х	ΧХ	X																
AG SRP Kirchberg		Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	(X)	Х (	(X)	X (X	() X																
AG SRP Kirchberg AG SRP Verband Weitere (u.a. Kommisionen, Begleitgruppe)				Х			Χ	(X)	Χ (	(X)	X (X	() X																
Weitere (u.a. Kommisionen, Begleitgruppe)								Χ			X	X																
Meilensteine		1	И1			M2			М3	(	M	1	М	5								M	ĵ		N	17		



# Rückblick (Öffentliche Information)



www.campus25.ch

0

Campus25+, Workshop mit Lehrerschaft, 7.6.21



### Rückblick (Arbeiten ab Beginn 2021)

- Neue Zusammensetzung Kerngruppe > Einsetzungsbeschluss
- Anstellung und Einarbeitung Bauherrenunterstützung
- Abgleich mit Projekt «Zentrumsplanung»
- Anpassung Terminplan
- Vertiefung Handlungsvarianten
- ...



Mitglieder Kerngruppe



### Rückblick (Einbezug Schule)

#### 2020:

- Ressortvorsteher Schulen EWG/GVK als Mitglied in Kerngruppe (ab Frühling)
- Arbeitsgruppen kurzfristige Schulraumplanung EWG/GVK (ab Frühling)
- Sitzung mit Schulleitungen zu Handlungsvarianten (September)
- Infoveranstaltung für Mitglieder der Bildungskommissionen (November)
- Abstimmungsbotschaft (November)



10

Campus25+, Workshop mit Lehrerschaft, 7.6.21




# Rückblick (Einbezug Schule)

### 2021:

- Sitzung mit Schulleitungen (Januar): Entwurf Raumprogramm
- 1. Sitzung mit «AG Schule» (März): Referenzbeispiele und Raumtypologien
- 2. Sitzung mit «AG Schule» (Mai): Vertiefung Raumtypologien und Handlungsvarianten

#### Mitglieder «AG Schule»:

- Präsidentin: Vanessa Aeberhardt, Gemeinderätin Kirchberg
- Kindergarten / Primarstufe (Gemeinde Kirchberg): Brigitte Römer
- Sekundarstufe I (Gemeindeverband): Jesper Brönnimann
- Tagesschule (Gemeinde Kirchberg): Stefan Spahr, Daniela Aeschbacher
- IBEM (Gemeindeverband): Michael Bischof













### Vertiefung Handlungsvarianten

- Auftrag an: Bauherrenunterstützung (Bürgi Schärer Architekten)
- Ziel: Vertiefung der Handlungsvarianten als Grundlagen zur Wahl des geeigneten Verfahrens (Studien- oder Projektwettbewerb)
- Vorgehen: Sichtung der bestehenden Materialien, zusätzliche Abklärungen machen (u.a. Denkmalpflege), Aufzeigen von räumlich-betrieblichen Zusammenhängen, Evaluation der Varianten


12




#### VARIANTE 3.2




### VARIANTE 4.1



#### VARIANTE 4.3





#### FAZIT WORKSHOP AG SCHULE

#### FRAGEN:


- Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um
- Kindergärten in Campus zu integrieren?

   Gibt es andere Modelle, als IBEM in Primarschule zu integrieren?

#### ERSTE ERKENNTNISSE:

- Psychomotorik eher in Primaschule integrierenIBEM (gem. heutiger Politik) in Primarschule
- integrieren
  Raumflexibilität als wichtiger Planungsziel für
- langfristige Anpassungen
- Fachräume wenn möglich bei entsprechender Schulstufe
- Kompakte Lösungen mit Prim und Sek sind betrieblich und pädagogisch vorzuziehen


  Bibliothek in Tomatenburg denkbar
- Nutzung Struktur Klassenzimmer in Tomatenburg interessant
  - Handlungsvarianten 3.2 und 4.1 aus Sicht Leh-
- rerschaft mit höchstem Mehrwert



Campus25+, Workshop mit Lehrerschaft, 7.6.21




# Prov. Terminplan Bsp. «Offener Projektwettbewerb»





# Prov. Terminplan «Gesamtprojekt»



20

Campus25+, Workshop mit Lehrerschaft, 7.6.21



# Fragen zu...

- ...den bisherigen Arbeiten
- ...zum prov. Terminplan Planerauswahlverfahren
- ...zum prov. Terminplan Gesamtprojekt



# Gruppenarbeit in Klassenzimmer (60')

22

Campus25+, Workshop mit Lehrerschaft, 7.6.21



### Fragestellungen

- 1. Was muss unbedingt berücksichtigt werden (Themen, Kriterien, Vorgehen)?
- 2. Wo sehen Sie Ihre Rolle im Projekt? Wo möchten Sie gerne konkret mitarbeiten bzw. einbezogen werden?
- 3. Wie sollen die Ideen/Meinungen der Schüler:innen einbezogen werden?
- 4. Was ich noch sagen wollte zum Thema Schulraumplanung (z.B. Was fehlt mir, welche Bedenken habe ich, welche Fragen habe ich noch)?

### Regeln:

- Es gibt kein «richtig» oder «falsch»
- Inputs/Antworten werden nicht bewertet
- Die Ergebnisse werden anonymisiert weiterverwendet



### Nächste Schritte und Ausblick

- Weiterverarbeitung der Ergebnisse von heute
- Nächste Sitzung «AG Schule»: Besprechung der Ergebnisse (Mitte Juni )
- Entscheid Kerngruppe und Räte über die Wahl des Verfahren (Juli)
- Erarbeitung Wettbewerbsprogramm; Freigabe durch Räte (August/September)
- Publikation und Start des Verfahrens (Oktober)
- Besichtigung Schulanlage
- Einbezug AG/Lehrerschaft in den weiteren Prozess
- •

29

Campus25+, Workshop mit Lehrerschaft, 7.6.21



### Vielen Dank für das Mitmachen

Bei Fragen melden Sie sich bei Ihrer Schulleitung oder bei der Präsidentin der «AG Schule»: Vanessa Aeberhardt, <u>vaeberhardt@kirchberg-be.ch</u>